




Согласовано:
Генеральный директор
ООО «Омск-Комфорт»

С. А. Каширин

Утверждено:
Общем собранием жильцов
Протокол № 1
От 08.09 2015 г.
Председатель
Совета дома.


План
текущего ремонта жилого дома 3-я Енисейская 32/3 на 2015г.

№п /п	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	сумма, тыс.руб.	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1.	Ограждение газонов у подъездов	п.м.	50	29.5	Май — август	
2.	Ремонт козырьков	м2	22	18	Май-Октябрь	
3.	Покраска лавочек и контейнеров	шт.	3	2.5	Май-Июль	
4.	Установка урн.	шт.	1	2	Июль ---Сентябрь	
5.	Прочистка канализационного тежака	п.м.	30	2.5	Май — август	
6.	Прочистка канализационного выпуска	п.м.	16	1.6	Апрель -Июнь	
7.	Замена трансформаторов тока	шт.	9	12.1	Май ---Июль	
8.	Замена информационных стэндов	шт.	1	1.6	Май-Июль	
9.	Монтаж козырьков вход в подъезд	шт.	2	70	Июнь-Сентябрь	
10.	Установка противопожарных дверей	шт.	1	14	Февраль-Март	
11.	Поверка прибора учёта	шт.	1	2.6	Май	
12.	Установка энергосберегающих ламп	шт.	15	2.2	апрель — сентябрь	
13.	Ремонт контейнеров	шт.	2	3	Май — август	
14.	Создание аварийного запаса автоматов	шт.	2	0.8	в течении года	
15.	Завоз песка	т.	10	6.8	Май-Июль	
16.	Завоз земли	т.	5	3.5	Май — октябрь	
17.	Устройство снежной горки	шт.	1	8.1	Декабрь	
18.	Заправка катка	шт.	1	1	Декабрь	
19.	Очистка дворовых проездов от снега	м3	32	27	Декабрь	
20.	Установка пружин на двери	шт.	10	2	Сентябрь-Октябрь	
ИТОГО:				208.3		

Энергетик


В.А. Марченко