Согласовано:
Генеральный директор
ООО «Омск-Комфорт»

О.Е. Фомичева

План

текущего ремонта жилого дома 3-я Енисейская 32/1 на 2020г.

№ п/п	Вид работ	Сроки выполнения
1	Покраска лавочек , урн, МАФ	май- июль
2	Ремонт бетонного покрытия крылец	май- июль
3	Установка уплотнителя на деревянных дверях входных групп с 1-8 подъезд и дверей на переходных балконах	август-октябрь
4	Завоз песка, грунта	Май — сентябрь
5	Очистка дворовых проездов от снега	ноябрь-март
6	Ремонт примыканий кровли,балконов	июнь-сентябрь
7	Окраска перил и ограждений	июнь-сентябрь
8	Окраска бардюров	июнь-сентябрь
9	Покрака металлический дверей входных групп	август-сентябрь